
お城通り地区再開発事業について 

 

【駐車場施設ゾーンの整備スケジュール】 
 
１ 整備スケジュールの変更について 

昨今の建設業界は、東日本大震災の復興需要や東京オリンピック・パラリンピックの

開催決定、また、景気の上昇機運に乗った官民の建設投資の増加などから、需給バラン

スが崩れている状態にある。そこで、事業施行者の一般財団法人小田原市事業協会との

連携のもとに、現状把握のため、複数の業者にヒアリングを実施した結果、現場作業員

の不足、円安による原材料費の上昇、さらには工場加工品の製作にも遅れが生じている

ことなどの課題が明らかとなった。 

このような状況を踏まえ、一般財団法人小田原市事業協会と協議した結果、駐車場施

設ゾーンの供用開始時期は、当初、平成２６年度中を目標としていたが、次の主旨によ

り、平成２７年度に入った適切な時期に見直すものとした。 

 

(１) 昨今の公共工事については、工期設定など施工条件が厳しいとの指摘がされ、入札

が成立しない事例も見受けられるため、労務確保・資材調達の関係から、当初予定し

ていた約９ヶ月間の工期を約１２ヶ月間に見直す。 

(２) 本事業の主たる財源となる社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業）

の十分な確保に向け、国・県との調整を重ねているところであり、今後の状況を見極

めながら、工事着手を図る。 

 

２ 変更後のスケジュール 

 工   期 

１ケ月 2 ケ月 3 ケ月 4 ケ月 5 ケ月 6 ケ月 7 ケ月 8 ケ月 9 ケ月 10ケ月 11ケ月 12ケ月 

駐車場施設 

整備工事 

変更前 
            

変更後 
            

アプローチ 

道路整備工事 

変更前    
 

        

変更後     
 

       

ポケットパーク 

整備工事 

変更前             

変更後             

 


