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社会資本総合整備計画　

小田原市における循環のみちの実現

中間評価



平成30年10月22日

小田原市における循環のみちの実現
平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 小田原市

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する
集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。

①下水道処理人口普及率を82.3％（H27）から84.0％（H31）に増加させる。
②下水道による都市浸水対策達成率を91.0％（H27）から91.4％（H31）に増加させる。
③流量計設置実施率を22.7％（H27)から100％（H31）に増加させる。
④浸水シミュレーション実施率を0％（H29）から9.8％（H31）に増加させる。
⑤雨水管理総合計画を新たに策定する。

（H27当初） （H29末） （H31末）
① 下水道処理人口普及率

　　　下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）

② 下水道による都市浸水対策達成率
　　　浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）

③ 流量計設置実施率
　　　流量計設置実施数（箇所）／流量計設置計画数（箇所）

④ 浸水シミュレーション実施率
　　　浸水シミュレーション実施面積（ha)／浸水シミュレーションを実施すべき面積（ha）

⑤ 雨水管理総合計画策定率

　　　策定計画数（件）／策定必要計画数（件）

価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 H31

酒匂川流域下水道全域

8.640

10.476

流域下水道酒匂川左岸処理区

68.081 45.911 4.617

3.510

16.068 38.161 7.719

10.184

21.739 3.365

11.816 27.118 26.025

9.886

19.954 22.528 26.376

7.799

336.692

5.309 87.676 86.308

φ200　L=0.3km

φ1350　L=0.7km

流量計設置　N=24箇所

11

301

150

87

141

147

44

45

189

76

74

106

15

76

302

240

公表の方法

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

φ200　L=0.1km

φ200　L=0.4km

φ200　L=0.7km

φ200　L=0.4km

φ200　L=0.3km

φ600-700　L=1.2km

φ200　L=0.7km

φ200　L=0.1km

φ200　L=0.1km

φ200　L=0.6km

φ200　L=0.3km

小田原市

小田原市

小田原市

汚水

汚水

汚水小田原市

小田原市

小田原市

φ200　L=0.1km

直接 －

左岸処理区流量計設置

新設

新設

新設

新設

西部第三号汚水幹線管渠整備

第１９号汚水幹線整備

橘団地汚水幹線管渠整備

第14処理分区主要な管渠整備

汚水

汚水 新設

事後評価（中間評価）の実施体制

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

第六号汚水幹線管渠整備

一般

一般

一般

一般

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

直接

直接

直接

A1-2-1

小田原市

下水道 一般 小田原市 直接 － 汚水 新設

一般 汚水

一般

－

一般

一般

一般

一般

直接

直接

直接

直接

直接

直接

－

－

－

－

－

A1-2-8

A1-2-9

A1-2-10

A1-2-11

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

A1-2-2

A1-2-3

A1-2-4

A1-2-5

A1-2-6

A1-2-7

－

－

－

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

汚水

汚水

汚水

汚水

汚水

汚水

汚水

汚水

第五号汚水幹線管渠整備

千代汚水幹線管渠整備

千代第五号汚水幹線整備

第二号汚水幹線管渠整備

国府津第一号汚水幹線管渠整備

橘第一汚水幹線管渠整備

橘第二汚水幹線管渠整備

橘第三汚水幹線管渠整備

中村原汚水幹線管渠整備

A1-2-12

A1-2-13

A1-2-14

A1-2-15

直接

直接

直接

直接

－

－

－

下水道

下水道

下水道

下水道

一般

一般

一般

一般 －

小田原市

小田原市

備考
最終目標値

0.0% 0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

平成30年度

9.8%

82.3% 83.1% 84.0%

91.0% 91.2% 91.4%

22.7% 61.4% 100.0%

事後評価（中間評価）の実施時期

効果促進事業費の割合
0.0%

社会資本総合整備計画　中間評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値 中間目標値
　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

0.0% 100.0% 100.0%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ Ｃ

「小田原市社会資本総合整備計画に関する評価実施要領」に基づき、小田原市下水道部にて中間評価を実施した。
定量的指標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて今後の方針を検討する。

4079 4079

市のホームページに掲載予定

A1-1-1 下水道 一般 小田原市 直接 － 汚水 新設 効率的汚水処理計画 小田原市 8計画策定

計画策定A1-1-2 下水道 一般 小田原市 直接 － 雨水 新設 雨水管理総合計画



流域下水道酒匂川右岸処理区

39.309 27.872 0.432

42.318 16.785 14.293

7.640 69.752 61.765

小田原公共下水道（雨水）

2.452 10.083

12.145 24.856

19.240

5.806 11.285

27.516 8.287

11.292

17.076

19.194 12.444 0.073

10.338 3.351

15.233 35.527 0.432

2.592

29.808

655.999 460.293 348.862

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

37

225

32

17

70

4079

20

50

101

1

14

3

42

191

71

674

120

47

100

81

37

1

3

130

φ200　L=0.4km

φ200　L=3.0km

φ200　L=0.1km

流量計設置　N=10箇所

□700×600　L=0.24km

穴部排水区　穴部第一雨水幹線整備

池上排水区　池上第一雨水幹線支線整備

扇町排水区　扇町第一雨水幹線支線整備

早川第二排水区　早川第一雨水幹線支線整備

中町排水区　中町第一雨水幹線支線整備

渋取排水区　渋取第一雨水幹線支線整備

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種 （延長・面積等）

雨水

雨水

雨水

雨水

雨水

雨水

雨水

□1000×1000　L=0.12km

□800×600　L=0.09㎞

□900×600　L=0.06km

□600×600　L=0.25km

□600×600　L=0.05km

□1400×1100　L=0.02㎞

U1400×700　L=0.25km

□1000×800　L=0.12km

凵2300×1600　L=0.16km

□600×600　L=0.38km

小田原市

雨水 新設

雨水

雨水

雨水

雨水

雨水

雨水

雨水

雨水

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

一般 小田原市 直接 －

一般

一般

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

汚水

汚水直接

西栢山第一汚水幹線管渠整備

右岸処理区流量計設置

一般

一般

一般

一般

一般

新設

新設

直接

直接

汚水

汚水 東栢山汚水幹線管渠整備

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

A1-3-1

A1-3-2

一般 曽比第一汚水幹線管渠整備小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

下水道

下水道

下水道

下水道

一般

新設

新設

－

－

－

－

直接A1-3-3

A1-3-4

A1-4-1

A1-4-2

一般

一般

－

－

寿町第二排水区　寿町第三雨水幹線支線整備

荻窪排水区　荻窪第二雨水幹線支線整備

直接

直接

雨水

雨水

下水道

下水道

新設

新設

小田原市

小田原市

A1-4-3

A1-4-4

A1-4-5

A1-4-6

A1-4-7

A1-4-8

A1-4-9

A1-4-10

A1-4-11

A1-4-12

A1-4-13

A1-4-14

A1-4-15

A1-4-16

A1-4-17

A1-4-18

A1-4-19 下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

一般

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

一般

一般

一般

一般

直接

直接

直接

一般

一般

一般

一般

一般

一般

直接

直接

直接

直接

直接

直接

直接

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

直接

直接

直接

直接

直接

直接

新設

新設

板橋排水区　板橋第一雨水幹線支線整備

風祭第二排水区　風祭第二排水区主要な管渠整備

国府津第二排水区　国府津第二雨水幹線整備

小八幡排水区　小八幡第一雨水幹線支線整備

五ヶ村排水区　五ヶ村雨水幹線支線整備

仙了川左岸排水区　栢山雨水幹線整備

池田排水区　池田雨水幹線支線整備

寺下排水区　寺下第一雨水幹線整備

国府津第四排水区　八ツ沢雨水幹線支線整備

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

凵2500×1600　L=0.09km

□1000×1000　L=0.3km

□600×600　L=0.25km

□1000×800　L=0.15km

雨水

小田原市

小田原市

小田原市

U3000×1500　L=0.17km

凵1400×1200　L=0.21km

凵1800×1100　L=0.1km金瀬第二排水区　金瀬第四雨水幹線整備

小田原市内浸水シミュレーション

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

小田原市

合計

小田原市

浸水シミュレーション及び
測量、調査



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

中間目標値 83.1%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
中間実績値 82.7%

中間目標値 91.2%
目標値と実績値
に差が出た要因

中間実績値 91.0%

中間目標値 61.4%
目標値と実績値
に差が出た要因

中間実績値 56.5%

中間目標値 0.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

中間実績値 0.0%

中間目標値 100.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

中間実績値 100.0%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標③流量計設
置実施率

流量計の設置箇所に関する調整に不測の時間を要したため事業に遅れが生じ、目標値に達することはできなかったが、毎年着実に
流量計の設置を進め、適切な施設の管理を進めている。

指標④浸水シ
ミュレーション
実施率

平成29年度から浸水シミュレーションに必要な測量業務を実施した。

合計

指標②下水道に
よる都市浸水対
策達成率

指標⑤雨水管理
総合計画策定率

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

指標①下水道処
理人口普及率

・汚水幹線・支線の整備を促進したことにより、下水道処理人口普及率が0.4％増加し、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全が図られた。
・浸水被害箇所や未整備路線の整備を進めており、都市浸水対策達成率が若干増加した。

・汚水については、快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、下水道の未普及地域の解消に向け、投資効果の高い地区や路線を選定したなかで今後も効率的に事業を継続する。
・雨水については、局所的な集中豪雨など、内水氾濫による浸水被害を軽減するため、浸水被害箇所や未整備路線の整備を今後も継続する。
　また、浸水シミュレーションによる雨水出水浸水想定区域図を作成し、ソフト対策も強化する。
・計画期間内に、全ての処理分区の流入点への流量計設置を目指し、引き続き事業を進める。

施工方法の見直しや他企業との調整に想定以上に整備に時間を要したため、目標値に達することはできなかったが、毎年着実に整
備を進め、人口普及率を伸ばしている。

地元調整などにより不測の時間を要したため事業に遅れが生じ、目標値に達することはできなかったが、毎年着実に整備を進め、
浸水対策に寄与している。



（参考図面）

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

小田原市における循環のみちの実現

交付対象 小田原市

二級河川 酒匂川

相 模 湾

酒匂第一汚水幹線

第五号汚水幹線

P

T

二級河川 中村川

高田汚水幹線

千代汚水幹線
千代汚水幹線管渠
・A1-2-3

東京方面

相模湾

国府津第二汚水幹線

酒匂川流域下水道
川匂ポンプ場

中村原汚水幹線

準用河川 下菊川

二級河川 森戸川

第三号汚水幹線

凡 例

下水道法による事業計画区域（整備予定区域）

既設流域幹線

既設幹線

既設枝線

酒匂川流域下水道左岸処理場

ポンプ場

幹線・主要な管渠整備

枝線整備

T

P

東海道本線

第14処理分区主要な管渠
・A1-2-12

第五号汚水幹線管渠

・A1-2-2

流域下水道中井二宮小田原幹線

流域下水道左岸幹線

酒匂第二汚水幹線

国府津駅

橘第一汚水幹線管渠
・A1-2-7

橘第三汚水幹線管渠
・A1-2-9

橘第二汚水幹線管渠
・A1-2-8

第六号汚水幹線管渠
・A1-2-1

橘団地汚水幹線管渠
・A1-2-11

国府津第一汚水幹線管渠
・A1-2-6

第二号汚水幹線管渠
・A1-2-5

第19号汚水幹線
・A1-2-14

下新田汚水幹線

中村原汚水幹線管渠
・A1-2-10

千代第五号汚水幹線
・A1-2-4

小田原公共下水道事業全体計画区域

準用河川 小八幡川

行政区域図

相模湾

南足柄市

中井町

箱根町

開成町 大井町

二宮町

酒匂川流域下水道左岸処理区計画図（汚水）その１/３

東京方面

熱海方面
鴨宮駅

神奈川県流域下水道
酒匂川流域下水道左岸処理場

東海道新幹線

御殿場線

効率的汚水処理計画
・A1-1-1
左岸処理区流量計設置
・A1-2-15



（参考図面）

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

小田原市における循環のみちの実現

交付対象 小田原市

酒匂川流域下水道左岸処理区計画図（汚水）その２/３
二級河川 酒匂川

相 模 湾

西部第十号汚水幹線

西部第十七号汚水幹線
P

P

行政区域図

相模湾

南足柄市

中井町

箱根町

開成町 大井町

二宮町

凡 例

西部第十六号汚水幹線

南町中継ポンプ場

西部第六号汚水幹線

西部第五号汚水幹線

西部第十二号汚水幹線

第19号汚水幹線
・A1-2-14

西部第十一号汚水幹線

西部第一号汚水幹

早川中継ポンプ場

T

西部第十五号汚水幹線

西部第二ノ一号汚水幹線

西部第七号汚水幹線

二級河川 山王川

西部第二号汚水幹線

西部第十三号汚水幹線

西部第九号汚水幹線

小田原駅

西部第八号汚水幹線

T

効率的汚水処理計画
・A1-1-1
左岸処理区流量計設置
・A1-2-15

小田原城

早川駅

西部第三号汚水幹線管渠
・A1-2-13

東海道本線

熱海方面

東京方面

既設流域幹線

既設幹線

既設支線

酒匂川流域下水道処理場

ポンプ場

幹線・主要な管渠整備

T

P

枝線整備

下水道法による事業計画区域（整備予定区域）

小田原市役所

二級河川 早川

神奈川県県西土木事務所
小田原土木センター

神奈川県流域下水道
酒匂川流域下水道左岸処理場

神奈川県流域下水道
酒匂川流域下水道右岸処理場

小田原公共下水道事業全体計画区域

西部第三号汚水幹線

箱根板橋駅

足柄駅

井細田駅

五百羅漢駅

小田急線

箱根登山線

大雄山線箱根方面

大雄山方面

新宿方面



（参考図面）

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

小田原市における循環のみちの実現

交付対象 小田原市

酒匂川流域下水道右岸処理区計画図（汚水）その３/３

神奈川県流域下水道
酒匂川流域下水道右岸処理場

小田急線

二級河川 早川

大雄山方面

風祭汚水幹線

箱根登山線

凡 例

T

下水道法による事業計画区域（整備予定区域）

既設流域幹線

既設幹線

既設枝線

酒匂川流域下水道右岸処理場

幹線・主要な管渠整備

枝線整備

曽比第一汚水幹線管渠
・A1-3-1

小田原公共下水道事業全体計画区域

行政区域図

相模湾

南足柄市

中井町

箱根町

開成町 大井町

二宮町
効率的汚水処理計画
・A1-1-1
右岸処理区流量計設置
・A1-3-4

二級河川 山王川

西栢山第一汚水幹線管渠
・A1-3-3

富水汚水幹線

小田原方面

栢山駅

蛍田駅

富水駅

箱根方面

新宿方面

飯田岡駅

入生田駅
風祭駅

蓮正寺汚水幹線

足柄駅

五百羅漢駅

T

井細田駅

大雄山線

流域下水道右岸幹線

東栢山汚水幹線管渠
・A1-3-2

流域下水道箱根小田原幹線

流域下水道狩川幹線

穴部駅

大雄山線

小田急線

小田原市役所

二級河川 狩川

二級河川 酒匂川



（参考図面）

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

小田原市における循環のみちの実現

交付対象 小田原市

酒匂川流域下水道計画図（雨水）その1/3

凡 例

板橋排水区
板橋第一雨水幹線支線
・A1-4-9

寿町第二排水区

寿町第三雨水幹線支線
・A1-4-1

風祭第二排水区
風祭第二排水区主要な管渠
・A1-4-10

二
級
河
川

狩
川

下水道法による事業計画区域（整備予定区域）

排水区

幹線・主要な管渠整備

雨水渠整備

相模湾

南足柄市

中井町

箱根町

開成町 大井町

二宮町

行政区域図

穴部排水区
穴部第一雨水幹線
・A1-4-3

荻窪排水区
荻窪第二雨水幹線支線
・A1-4-2

早川第二排水区
早川第一雨水幹線支線
・A1-4-6

早川駅

小田原

相模湾

既設雨水幹線

熱海方面

箱根方面
東京方面

蛍田駅

足柄駅

穴部駅

五百羅漢駅

小田原駅

中町排水区
中町第一雨水幹線支線
・A1-4-7

井細田駅

緑町駅

渋取排水区
渋取第一雨水幹線支線
・A1-4-8

池上排水区
池上第一雨水幹線支線
・A1-4-4

扇町排水区
扇町第一雨水幹線支線
・A1-4-5

小田原市役所

小田急線大雄山線

新宿方面
大雄山方面

二
級
河
川

酒
匂
川

神奈川県県西土木事務所
小田原土木センター

二
級
河
川

山
王

小田急線

大雄山線

箱根登山線

二
級
河
川

早
川

東海道本線

小田原市内浸水シミュレーション
・Ａ1-4-19

雨水管理総合計画

・Ａ1-1-2



（参考図面）

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

小田原市における循環のみちの実現

交付対象 小田原市

酒匂川流域下水道計画図（雨水）その2/3

凡 例

相模湾

下水道法による事業計画区域（整備予定区域）

排水区

幹線・主要な管渠整備

雨水渠整備

行政区域図

中井町

箱根町

開成町 大井町

二宮町

既設雨水幹線

東京方面

熱海方面

御殿場方面

相模湾

小八幡排水区
小八幡第一雨水幹線支線
・A1-4-12

東京方面

東海道本線

二
級
河
川

酒
匂
川 国土交通省

関東地方整備局
横浜国道事務所
小田原出張所

国府津車両基地

東海道新幹線

下曽我駅

御殿場線

国府津駅

二
級
河
川

森
戸
川

鴨宮駅
国府津第二排水区
国府津第二雨水幹線
・A1-4-11

国府津第四排水区
八ツ沢雨水幹線支線
・A1-4-17

金瀬第二排水区
金瀬第四雨水幹線
・A1-4-18

雨水管理総合計画

・Ａ1-1-2



（参考図面）

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

小田原市における循環のみちの実現

交付対象 小田原市

酒匂川流域下水道計画図（雨水）その3/3

凡 例

下水道法による事業計画区域（整備予定区域）

排水区

幹線・主要な管渠整備

雨水渠整備

行政区域図

相模湾

南足柄市

中井町

箱根町

開成町 大井町

二宮町

既設雨水幹線

栢山駅

富水駅

蛍田駅

新宿方面

穴部駅

飯田岡駅

小田原方面

寺下排水区

寺下第一雨水幹線
・A1-4-16

五ヶ村排水区
五ヶ村雨水幹線支線
・A1-4-13

小田急線

仙了川左岸排水区
栢山雨水幹線
・A1-4-14

池田排水区
池田雨水幹線支線
・A1-4-15

大雄山線

二
級
河
川

狩
川

二
級
河
川

酒
匂
川

小田急線

大雄山方面

雨水管理総合計画

・Ａ1-1-2
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